

План
подготовки к тренировке
проводимой «06» сентября 2023 г.

Наименование разрабатываемого документа (проводимого мероприятия)	Исполнители	Сроки исполнения
1. Разработка документов		
Планируемые документы		
План проведения тренировки	Заместитель по БОП	до 01.09
Административно-организационные документы		
План подготовки к тренировке	Заместитель директора по БОП	05.09
Учебные документы		
Задание на тренировку	Заместитель директора по БОП	06.09
2. Практические мероприятия по подготовке тренировки		
Доведение информации о тренировке до родителей обучающихся	Заместитель директора по БОП	до 06.09
Подготовка к тренировке обучающихся, педагогического состава и персонала учреждения	Заместитель директора по БОП	до 05.09
Контроль готовности к проведению тренировки	Директор школы	6.09



Директор МБОУ «СШ № 83»

И.А. Агафонова