

План
подготовки к тренировке
проводимой «21» сентября 2023 г.

Наименование разрабатываемого документа (проводимого мероприятия)	Исполнители	Сроки исполнения
1. Разработка документов		
Планируемые документы		
План проведения тренировки	Заместитель по БОП	до 18.09
Административно-организационные документы		
План подготовки к тренировке	Заместитель директора по БОП	18.09
Учебные документы		
Задание на тренировку	Заместитель директора по БОП	19.09
2. Практические мероприятия по подготовке тренировки		
Доведение информации о тренировке до родителей обучающихся	Заместитель директора по БОП	до 20.09
Подготовка к тренировке обучающихся, педагогического состава и персонала учреждения	Заместитель директора по БОП	до 20.09
Контроль готовности к проведению тренировки	Директор школы	21.09

Директор МБОУ «СШ № 83»



И.А. Агафонова

21. 09.2023 г.